



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

OBRA	Revitalização do espaço de alimentação da Praça João Birolli					INÍCIO:	Após a emissão da O.I.S.			LOCAL	Avenida Pedro de Toledo, s/n°, bairro Centro - CEP: 15.890-033 - Uchoa/SP			
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.372,84												
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 49.544,99												
3	SUPERESTRUTURA		R\$ 21.094,66											
4	ELEVAÇÃO		R\$ 18.797,53											
5	ESQUADRIAS									R\$ 23.996,75	R\$ 23.996,75			
6	REVESTIMENTO									R\$ 41.584,73				
7	PISOS							R\$ 40.594,40	R\$ 40.594,40					
8	PINTURA												R\$ 25.587,95	
9	COBERTURA			R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,03							
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 26.286,82	R\$ 26.286,83		
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										R\$ 23.640,92	R\$ 23.640,91		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 4.366,11	
	Total da Obra- mês a mês	R\$ 55.917,83	R\$ 39.892,19	R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,02	R\$ 67.405,03	R\$ 40.594,40	R\$ 40.594,40	R\$ 65.581,48	R\$ 73.924,49	R\$ 49.927,74	R\$ 29.954,06	
	Total Acumulado	R\$ 55.917,83	R\$ 95.810,02	R\$ 163.215,04	R\$ 230.620,06	R\$ 298.025,08	R\$ 365.430,11	R\$ 406.024,51	R\$ 446.618,91	R\$ 512.200,39	R\$ 586.124,88	R\$ 636.052,62	R\$ 666.006,68	
	Valor Conveniado	R\$ 55.917,83	R\$ 95.810,02	R\$ 163.215,04	R\$ 230.620,06	R\$ 298.025,08	R\$ 365.430,11	R\$ 406.024,51	R\$ 446.618,91	R\$ 512.200,39	R\$ 586.124,88	R\$ 636.052,62	R\$ 666.006,68	

JOSÉ CLAUDIO MARTINS
Prefeito Municipal de Uchoa
CPF: 018.875.388-52

TIAGO SANCHES PERES
Engenheiro Civil - CREA 5070778829

(17) 3826-9500
www.uchoa.sp.gov.br