



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

UCHOA/SP

DATA BASE

17/07/2024

OBJETO:

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM AO
BAIRRO SÃO MIGUEL

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 1.440 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		PERIODO 360 DIAS		PERIODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	873,30						873,30
		R\$	81.248,16						81.248,16
2	TERRAPLANAGEM	M3	5.065,00						5.065,00
		R\$	207.981,56						207.981,56
3	DRENAGEM	M3	3.099,75						3.099,75
		R\$	320.640,36						320.640,36
4	ESTRUTURA DO VIADUTO FERROVIÁRIO	KG	10.153,81		28.474,94		10.607,25		49.236,00
		R\$	421.129,92		1.181.000,00		439.936,18		2.042.066,10
5	MUROS DE ARRIMO	M2					341,20		341,20
		R\$					232.239,23		232.239,23
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M3					54,65		54,65
		R\$					269.084,78		269.084,78
7	CALÇAMENTO	M2					132,00		132,00
		R\$					40.294,75		40.294,75
8	SINALIZAÇÃO	M2					132,32		132,32
		R\$					65.004,16		65.004,16

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			25,00	25,00
		R\$			103.554,27	103.554,27
10	SERVIÇOS FINAIS	M2			672,31	672,31
		R\$			10.925,04	10.925,04
RECURSOS ESTADUAL			900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			131.000,00	131.000,00	111.038,41	373.038,41
TOTAL			1.031.000,00	1.181.000,00	1.161.038,41	3.373.038,41

PEDRO DONIZETI

ZACARIN:005783

85856

ASSINATURA

PEDRO DONIZETI ZACARIN RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Assinado de forma digital
por PEDRO DONIZETI
ZACARIN:00578385856
Dados: 2024.07.17 14:42:51
+03'00'

CREA/CAU: 0600811727-SP
ART/RRT: 2620241226478

JOSE CLAUDIO
MARTINS:0188753885
2

Assinado de forma digital por
JOSE CLAUDIO
MARTINS:01887538852
Dados: 2024.07.17 14:48:51 +03'00'

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br