



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE UCHOA/SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA - SP

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO: 120 DIAS A PARTIR DA O.I.S.		ETAPA 1	30 DIAS	ETAPA 2	30 DIAS	ETAPA 3	30 DIAS	ETAPA 4	30 DIAS
		R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*
		585.730,28	100,00%	256.588,00	43,81%	250.000,00	42,68%	70.000,00	11,95%	9.142,28	1,56%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.588,00	1,12%	6.588,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	579.142,28	98,88%	250.000,00	97%	250.000,00	100%	70.000,00	100%	9.142,28	100%
TOTAL P/ ITEN		585.730,28	100,0%	256.588,00	43,81%	250.000,00	42,68%	70.000,00	11,95%	9.142,28	1,56%
TOTAL ACUMULADO				256.588,00	43,81%	506.588,00	86,49%	576.588,00	98,44%	585.730,28	100,00%
OBS:-											

JOSÉ CLÁUDIO MARTINS

Prefeito Municipal

CPF: 018.875.388-52

JAQUELINE ELIAS COTRIM

Engenheira Civil

CREA:5070210839

(17) 3826-9500

www.uchoa.sp.gov.br