



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA-SP

CNPJ: 45.111.952/0001-10
Av. Pedro de Toledo, 1011 -CEP 15890-000
e-mail:prefeitura@uchoa.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBJETO: OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO COMPLEXO FERROVIÁRIO Endereço: Rua Abel Rodrigues Castanheira, Município de Uchoa - SP				Prazo proposto: Início: Emissão da ordem de serviço Término: 120 dias após o recebimento da ordem de serviço			
ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA 30 DIAS	2ª ETAPA 60 DIAS	3ª ETAPA 90 DIAS	4ª ETAPA 120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 6.453,96				R\$ 6.453,96
2	ALAMBRADO	%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$	R\$ 19.148,18	R\$ 19.148,17			R\$ 38.296,35
3	PISO EM CONCRETO	%			100,00%		100,00%
		R\$			R\$ 3.631,76		R\$ 3.631,76
4	04 "QUIOSQUES"	%		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		R\$		R\$ 9.566,38	R\$ 9.566,38	R\$ 19.132,79	R\$ 38.265,55
5	DEPÓSITO	%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$	R\$ 6.562,53	R\$ 6.562,53	R\$ 13.125,05		R\$ 26.250,11
6	-						-
7	-						-
8	-						-
TOTAL		R\$	R\$ 32.164,67	R\$ 35.277,08	R\$ 26.323,19	R\$ 19.132,79	R\$ 112.897,73

Uchoa, 05 de janeiro de 2026

José Claudio Martins
Prefeito Municipal de Uchoa

Tiago Sanches Peres
Eng.º /Resp. Técn. – CREA 5070778829

Cecilia Avanço Nissida
Engª Civil - CREA 5063407242