



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONILDO JOÃO BIROLI

LOCAL: AVENIDA EDUARDO HIDALGO, BAIRRO CENTRO - UCHOA/SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA - SP

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO: 120 DIAS A PARTIR DA O.I.S.		ETAPA 1	30 DIAS	ETAPA 2	30 DIAS	ETAPA 3	30 DIAS	ETAPA 4	30 DIAS
		R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*	R\$	%*
		495.267,47	100,00%	206.588,00	41,71%	200.000,00	40,38%	80.000,00	16,15%	8.679,47	1,75%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.588,00	1,33%	6.588,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2.0	ILUMINAÇÃO	488.679,47	98,67%	200.000,00	97%	200.000,00	100%	80.000,00	100%	8.679,47	100%
TOTAL P/ ITEN		495.267,47	100,0%	206.588,00	41,71%	200.000,00	40,38%	80.000,00	16,15%	8.679,47	1,75%
TOTAL ACUMULADO				206.588,00	41,71%	406.588,00	82,09%	486.588,00	98,25%	495.267,47	100,00%
OBS:-											

JOSÉ CLÁUDIO MARTINS

Prefeito Municipal
CPF: 018.875.388-52

JAQUELINE ELIAS COTRIM

Engenheira Civil
CREA:5070210839