



PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA-SP

CNPJ: 45.111.952/0001-10
Av. Pedro de Toledo, 1011 - CEP 15890-000
e-mail:prefeitura@uchoa.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Objeto: Reforma do prédio do CAPS Endereço: Rua Antônio Palmieri, nº 35, São Miguel, Uchoa – SP Proprietário: Prefeitura do município de Uchoa – SP			Prazo proposto: Início: Emissão da ordem de serviço Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço						
ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 2.204,03						R\$ 2.204,03
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 5.663,40						R\$ 5.663,40
3	PISO E REVESTIMENTO	%			50,00%	50,00%			100,00%
		R\$			R\$ 16.256,41	R\$ 16.256,41			R\$ 32.512,81
4	ESQUADRIAS	%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$		R\$ 19.253,16	R\$ 19.253,16				R\$ 38.506,32
5	SANITÁRIO 01	%			50,00%	50,00%			100,00%
		R\$			R\$ 1.529,08	R\$ 1.529,08			R\$ 3.058,16
6	FORRO	%		100,00%					100,00%
		R\$		R\$ 1.034,04					R\$ 1.034,04
7	PINTURA	%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$					R\$ 34.011,25	R\$ 34.011,25	R\$ 68.022,50
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%						100,00%	100,00%
		R\$						R\$ 4.691,53	R\$ 4.691,53
TOTAL		R\$	R\$ 7.867,43	R\$ 20.287,20	R\$ 37.038,65	R\$ 17.785,49	R\$ 34.011,25	R\$ 38.702,78	R\$ 155.692,78

Uchoa, 31 de março de 2023

José Claudio Martins
Prefeito Municipal de Uchoa

Jaqueline Elias Cotrim
Eng. Civil / Fiscalização - CREA: 5070210839

Cecília Avanço Nissida
Engª Civil - CREA 5063407242