

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA

Município de Interesse Turístico - MIT

CNPJ: 45.111.952/0001-10

Av. Pedro de Toledo, 1011 -15890-364

e-mail: prefeitura@uchoa.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA UBS TEREZA GALLO SISMOB: 118378510001/26-0001					Prazo proposto: Início: Emissão da ordem de serviço Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço				
ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 6.536,94						R\$ 6.536,94
2	LIMPEZA DA ÁREA	%	100,00%						100,00%
		R\$	R\$ 2.931,39						R\$ 2.931,39
3	INFRAESTRUTURA	%		100,00%					100,00%
		R\$		R\$ 35.723,08					R\$ 35.723,08
4	COBERTURA	%				50,00%	50,00%		100,00%
		R\$				R\$ 98.123,73	R\$ 98.123,72		R\$ 196.247,43
5	PISO	%			100,00%				100,00%
		R\$			R\$ 67.159,35				R\$ 67.159,35
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%						100,00%	100,00%
		R\$						R\$ 6.522,45	R\$ 6.522,45
TOTAL		R\$	R\$ 9.468,33	R\$ 35.723,08	R\$ 67.159,35	R\$ 98.123,73	R\$ 98.123,72	R\$ 6.522,45	R\$ 315.120,64

Uchoa, 01 de julho de 2026

José Claudio Martins
Prefeito do município de Uchoa

Tiago Sanches Peres
Engº Civil - CREA 5070778829

Cecília Avanço Nissida
Engª Civil - CREA 5063407242