CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICIiP10:|UCHOA BOLETIM Ne. DATA BASE:
OBJETO:|PARQUE DOS DINOSSAUROS 191 COM DESONERACAO 01/08/2023
iclo: ias da datad
PROCESSO: |ST-PRC-2023-00095-DM o INICIO: 180 dias da data da
g = assinatura do convénio
< o FINAL: 780 dias a partir da
CONVENIO: a g data de assinatura do
convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA
PERIODO 390 dias PERIODO 390 dias

w

D s
E SERVICOS g PERIODO = 180 dias para execugdo + 30 TOTAL
= 2 . ) L dias para vistoria e analise contdbil da

=) PERIODO = 180 dias para licitagdo + 180 N N

~ ) ) - prestacao de contas referente a 12 etapa
para a execucdo + 30 dias para liberagdo . L
+ 180 dias para analise final, aprovos e
encerramento

% 50,00% 50,00% 100%

1 SERVICOS PRELIMINARES
.191

RS 3.151,46 3.191,47 | RS 6.382,93

% 50,00% 50,00% 100%
2 FECHAMENTO

RS 65.376,84 65.376,83 RS 130.753,67

% 50,00% 50,00% 100%
3 CALCAMENTO

RS 67.116,85 67.116,86 RS 134.233,71




[) o, o 00
a INSTALACOES ELETRICAS % >0,00% 50,00% 100%
RS 32.642,64 32.642,64 RS 65.285,28
? % % 100%
5 INFRAESTRUTURA % >0,00% 50,00% %
RS 8.783,69 8.783,70| RS 17.567,39
% 50,00% % 100%
6 SUPERESTRUTURA . ,00% 50,00%
RS 9.113,97 9.113,97 RS 18.227,94
A ? % % 100%
7 ELEVAGCAO % 50,00% 50,00% %
RS 6.178,64 6.178,64| RS 12.357,28
% % % 100%
8 ESQUADRIAS o 50,00% 50,00%
RS 9.894,31 9.894,30| RS 19.788,61
9 00 00 1 00
9 REVESTIMENTO % >0,00% 50,00% 00%
R$ 16.772,26 16.772,26 | R$ 33.544,52
9 o0 00 1 00
10 |pisos % 50,00% 50,00% 00%
RS 3.773,31 3.773,32| RS 7.546,63
9 % % 100%
11 COBERTURA % >0,00% 50,00% 00%
RS 3.727,14 3.727,13| R$ 7.454,27
9 o0 00 1 00
12 PINTURA % 50,00% 50,00% 00%
RS 7.496,12 7.496,13| RS 14.992,25
0 3 % % % 100%
13 |INSTALACOES ELETRICAS . >0,00% 50,00%
RS 1.568,34 1.568,33| RS 3.136,67
0 A % % % 100%
14  |INSTALACOES HIDRAULICAS . >0,00% 50,00%
RS 14.532,92 14.532,92 | R$ 29.065,84




9 50,00% 50,00% 100%
15 |PAISAGISMO % 00% 00%
RS 8.290,89 8.290,89| RS 16.581,78
% 50,00% 50,00% 100%
16  |DINOSSAUROS .
RS 85.000,01 85.000,00 | RS 170.000,01
RECURSOS ESTADUAIS RS 285.540,81| RS 285.540,82 | RS 571.081,63
RECURSOS PROPRIOS RS 57.918,58 | RS 57.918,57| RS 115.837,15
TOTAL RS 343.459,39 | RS 343.459,39 | RS 686.918,78
PORCENTAGEM DE SERVICOS 50,00% 50,00% 100,00%
OBSERVACAO CONFORME:

Decreto n.2 66.173 de 27/10/2021

"a liberacao dos recursos, considerando o valor total destes, observara o seguinte:

1. até RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela Unica;

2. entre RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhdo de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente

divididas;

3. entre RS 1.000.000,00 (hum milh3o de reais) e RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), em 3 (trés) parcelas, sendo a

primeira de 30% (trinta por cento);

4. acima de RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo

instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
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