
MUNICÍPIO: BOLETIM Nº. DATA BASE: 

OBJETO: 191 COM DESONERAÇÃO 01/08/2023

PROCESSO:
INÍCIO:  180 dias da data da 

assinatura do convênio 

CONVÊNIO:

FINAL: 780  dias a partir da 

data de assinatura do 

convênio

1a. ETAPA

% 100%

R$  R$                                             6.382,93 

% 100%

R$  R$                                         130.753,67 

% 100%

R$  R$                                         134.233,71 

ST-PRC-2023-00095-DM

                                                              65.376,84 

50,00%

                                                                3.191,46 

FECHAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

                                                                65.376,83 

PERÍODO = 180 dias para licitação +  180 

para a execução + 30 dias para liberação 

PERÍODO = 180 dias para execução + 30 

dias para vistoria e análise contábil da 

prestação de contas referente à 1ª etapa 

+ 180 dias para análise final, aprovos e 

encerramento

PERIODO 390 dias

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

3 CALÇAMENTO
50,00% 50,00%

                                                              67.116,85                                                                 67.116,86 
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PERIODO  390  dias

2a. ETAPA

SERVIÇOS

50,00%

50,00%

                                                                   3.191,47 

1

2
50,00%

UCHOA

PARQUE DOS DINOSSAUROS



% 100%

R$  R$                                           65.285,28 

% 100%

R$  R$                                           17.567,39 

% 100%

R$  R$                                           18.227,94 

% 100%

R$  R$                                           12.357,28 

% 100%

R$  R$                                           19.788,61 

% 100%

R$  R$                                           33.544,52 

% 100%

R$  R$                                             7.546,63 

% 100%

R$  R$                                             7.454,27 

% 100%

R$  R$                                           14.992,25 

% 100%

R$  R$                                             3.136,67 

% 100%

R$  R$                                           29.065,84 

50,00% 50,00%

                                                                3.773,31                                                                    3.773,32 

                                                              32.642,64 

50,00% 50,00%

                                                                9.113,97                                                                    9.113,97 

50,00% 50,00%

                                                                8.783,69                                                                    8.783,70 

                                                                9.894,31                                                                    9.894,30 

50,00% 50,00%

                                                                6.178,64 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
50,00% 50,00%

                                                                32.642,64 

7 ELEVAÇÃO

6 SUPERESTRUTURA 

50,00% 50,00%

                                                              16.772,26                                                                 16.772,26 

8 ESQUADRIAS 
50,00% 50,00%

                                                                   6.178,64 

10 PISOS

11 COBERTURA
50,00% 50,00%

                                                                3.727,14                                                                    3.727,13 

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
50,00% 50,00%

                                                              14.532,92                                                                 14.532,92 

9 REVESTIMENTO

12 PINTURA 
50,00% 50,00%

                                                                7.496,12                                                                    7.496,13 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
50,00% 50,00%

                                                                1.568,34                                                                    1.568,33 

5 INFRAESTRUTURA 



% 100%

R$  R$                                           16.581,78 

% 100%

R$  R$                                         170.000,01 

 R$                                         571.081,63 

 R$                                         115.837,15 

 R$                                         686.918,78 

100,00%

_____________________________
Jaqueline Elias Cotrim
Resp.Técnica / Engª Civil - CREA 5070210839

ART: 28027180231787848

ART: 28027180231832196

 R$                                                        343.459,39 

 R$                                                           57.918,57 

50,00%

RECURSOS ESTADUAIS 

RECURSOS PRÓPRIOS 

T O T A L  

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS

 R$                                                        57.918,58 

 R$                                                      343.459,39 

50,00%

                                                                85.000,00 

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;

2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente 

divididas;

3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a 

primeira de 30% (trinta por cento);

4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo 

instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)

 

 R$                                                      285.540,81  R$                                                        285.540,82 

16 DINOSSAUROS
50,00% 50,00%

                                                              85.000,01 

15 PAISAGISMO
50,00% 50,00%

                                                                8.290,89                                                                    8.290,89 
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