
ETAPA 1 30 DIAS ETAPA 2 30 DIAS ETAPA 3 30 DIAS ETAPA 4 30 DIAS

R$ %* R$ %* R$ %* R$ %* R$ %*

1.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 517.216,06 100,00% 201.066,33 38,87% 205.000,00 39,64% 95.000,00 18,37% 16.149,73 3,12%

1.1 PLACA DE OBRA 1.066,33 0,21% 1.066,33 1% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 493.081,94 95,33% 200.000,00 99% 200.000,00 98% 90.000,00 95% 3.081,94 19%

1.3 EXECUÇÃO DE CALÇADA 12.419,04 2,40% 0,00 0% 5.000,00 2% 5.000,00 5% 2.419,04 15%

1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 10.648,75 2,06% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 10.648,75 66%

517.216,06 100,0% 201.066,33 38,87% 205.000,00 39,64% 95.000,00 18,37% 16.149,73 3,12%

201.066,33 38,87% 406.066,33 78,51% 501.066,33 96,88% 517.216,06 100,00%

OBS:-

JOSÉ CLÁUDIO MARTINS

Prefeito Municipal 

CPF: 018.875.388-52

JAQUELINE ELIAS COTRIM

Engenheira Civil

CREA:5070210839

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

TOTAL P/ ITEN

TOTAL ACUMULADO

PERÍODO: 120 DIAS A PARTIR 

DA O.I.S.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA - SP

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº SICONV: 010471/2023

ITEM SERVIÇOS
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