
ETAPA 1 30 DIAS ETAPA 2 30 DIAS ETAPA 3 30 DIAS ETAPA 4 30 DIAS

R$ %* R$ %* R$ %* R$ %* R$ %*

495.267,47 100,00% 206.588,00 41,71% 200.000,00 40,38% 80.000,00 16,15% 8.679,47 1,75%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.588,00 1,33% 6.588,00 3% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

2.0 ILUMINAÇÃO 488.679,47 98,67% 200.000,00 97% 200.000,00 100% 80.000,00 100% 8.679,47 100%

495.267,47 100,0% 206.588,00 41,71% 200.000,00 40,38% 80.000,00 16,15% 8.679,47 1,75%

206.588,00 41,71% 406.588,00 82,09% 486.588,00 98,25% 495.267,47 100,00%

OBS:-

JOSÉ CLÁUDIO MARTINS

Prefeito Municipal 

CPF: 018.875.388-52

JAQUELINE ELIAS COTRIM

Engenheira Civil

CREA:5070210839

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  DE EXECUÇÃO

TOTAL P/ ITEN

TOTAL ACUMULADO

PERÍODO: 120 DIAS A PARTIR 

DA O.I.S.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA - SP

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONILDO JOÃO BIROLLI

LOCAL:  AVENIDA EDUARDO HIDALGO, BAIRRO CENTRO - UCHOA/SP                                                                                                                                                                                  

ITEM SERVIÇOS
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